









NOMBRE DEL  PROYECTO: Mantenimiento de los espacios públicos y manejo de áreas verdes en la Parroquia 5 de junio, cantón San Lorenzo en la Provincia de Esmeraldas







GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE 5 DE JUNIO 







LUGAR: 5 DE JUNIO









AÑO: 2023


1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO

1.1. Nombre del Proyecto: Mantenimiento de los espacios públicos y manejo de áreas verdes en la Parroquia 5 de junio, cantón San Lorenzo en la Provincia de Esmeraldas. 

1.2. Objetivo PND: Creación de oportunidades 2021-2025
Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales con énfasis en pueblos y nacionalidades

1.3. ODS:
Trabajo decente y crecimiento económico

1.4. Sector, subsector y tipo de inversión
	Macro sector
	Sector
	Código
	Subsector

	Social
	Equipamiento Urbano y Vivienda
	A0606
	Desechos sólidos



1.5. Objetivo estratégico PDOT:
Mejorar la infraestructura de la parroquia y el acceso a los servicios básicos 


1.6. Meta PDOT:
Al menos dos equipamientos mantenidos, mejorados y/o construidos al 2023 
	

1.7. Indicador PDOT:
Numero de equipamientos mantenidos, mejorados y/o construido 

1.8. Competencia GADPR:
Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.
Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno.


1.9. Ubicación del Proyecto:
	Provincia:
	Esmeraldas

	Cantón:
	San Lorenzo

	Parroquia:
	5 de junio

	Comunidad:	
	

	Coordenadas:                                                       X
	

	Y
	







1.10. Instituciones u Organizaciones involucradas:
a. 	GAD Ejecutor: Gobierno Parroquial de 5 de junio 	
b. 	Cofinanciadores: 
NO ()   
SI (X) Quiénes: 	Comunidad 
			Municipio

1.11. Principal responsable del Proyecto:
	AUTORIDAD
	NOMBRE
	CORREO
	CELULAR

	Presidente:
	Nodesda Rosana Vernaza Mina
	 ro.si0102@hotmail.com
	593 99 707 0030

	Vicepresidente:
	 
	 
	 

	Vocal:
	German Riter Vernaza Arroyo
	chillambo54estacio@gmail.com
	0992062744

	Vocal:
	
	
	

	Vocal:
	
	
	



1.12 Número de beneficiarios del Proyecto:
	BENEFICIARIOS
	DIRECTOS
	INDIRECTOS

	Mujeres
	1
	197

	Hombres
	1
	219

	Total
	2
	416



1.13. Síntesis del Presupuesto:
	ACTORES
	US $    
	PORCENTAJE

	GOBIERNO PARROQUIAL:     
	5.457,00
	90.09

	Comunidad:    
	600,00
	9.91

	Otros:                    
	
	

	Total Presupuesto:       
	6.057,00
	100



1.14. Plazo de ejecución:
4 meses
1.15. Fecha de presentación del Proyecto:
(Año)     (Mes)     (Día)        
2023      01         08
   











2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA  

En su inicio como Parroquia fue por el año de 1956 con el nombre de Víctor Hinostroza, por algún político. El comandante Plaza Monzón, yerno del general Eloy Alfaro, se le cambió el nombre a parroquia Cinco de Junio en 1966 por conmemoración al día del liberalismo. 

La parroquia 5 de junio se  encuentra  ubicada en el occidente del cantón San Lorenzo, tiene una superficie de  211,67 km2 (21.167,25 Has.), con una temperatura promedio de 25ºC, una precipitación anual entre 3000 - 4500 mm/año; limita:
 
	Norte: rumbo irregular que parte del río Wimbí hacia el este y se complementa con la línea formada por el río Wimbicito hasta un punto cercano al recinto Wimbicito, limita con Parroquia Concepción y Urbina. 

	Sur: línea formada por el río Santiago, limita con parroquia Luis Vargas Torres (cantón Eloy Alfaro) 

	Este: parte de línea formada por el río Wimbicito y rumbos irregulares hacia el sur hasta llegar al río Santiago, limita con parroquia Urbina y Alto Tambo 

	Oeste: Rumbo irregular que parte del río Wimbí hacia el sur hasta llegar al río Santiago en un punto cercano a Playa de Oro, limita con Parroquia Concepción. 



Cuenta con 4 localidades: Sucre, La Junta, El Churo y Padre Santo;  y la cabecera parroquial; el acceso es a través de los ríos, por caminos transitables por bestias de cargas y a pie. Para llegar desde la cabecera cantonal hasta la parroquia 5 de Junio, actualmente existe un camino carrozable con muchas dificultades para el ingreso y salida de los ciudadanos y la producción de la parroquia.
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El proyecto de Mantenimiento de los espacios públicos y manejo de áreas verdes en la Parroquia 5 de junio, cantón San Lorenzo en la Provincia de Esmeraldas priorizado por el Gobierno Parroquial, posibilita el conocimiento de realizar actividades de mantenimiento de las áreas públicas y manejo de áreas verdes para mejorar el medio ambiente y la salud de los habitantes; este proyecto consiste en promover una clara conciencia sobre el manejo adecuado de la higiene y preservación del medio ambiente, para prevenir las enfermedades y lograr un bienestar de salud y una calidad de vida saludable.

Por lo que el Gobierno Parroquial considera el Mantenimiento de los espacios públicos y manejo de áreas verdes en la Parroquia 5 de junio, así como para el desarrollo de la parroquia, como se indica en el Plan Nacional del Buen Vivir en el OBJETIVO 3, que indica lo siguiente:  “Mejorar la calidad de vida de la población” y la competencia de la parroquia “Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno” así como “Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales”.

Este proyecto además permitirá la integración de los diferentes actores por la convivencia en las actividades a realizarse, los niños y jóvenes adquieran conciencia de los problemas del medio ambiente, creando en ella predisposición, motivación, sentido de responsabilidad y compromiso para trabajar individual y colectivamente en el mantenimiento de áreas públicas y manejo de áreas verdes.

Identificación, descripción y diagnóstico del problema

Los Principales Problemas
El debilitamiento de los sistemas productivos locales, aumento de la contaminación y pérdida de suelo fértil que provoca la destrucción del ecosistema.
Bajos niveles de escolaridad de los productores.
Alto porcentaje de Unidades de Producción Agropecuaria sin título de propiedad.
Escaso apoyo técnico a los productores agrícolas y  desarrollo tecnológico
Bajo nivel de formación de las personas productoras en el sector agrícola.
Altos niveles de intermediación de la producción agrícola.
Pocas familias comercializan asociativamente la producción de cacao
Alta tasa de deforestación
Bajos niveles de remuneración para la gran mayoría de trabajadores agrícolas.
Concentración de la tierra en pocas manos
Subutilización de tierras aptas la agricultura, utilizadas para la ganadería.
Escaso financiamiento
Red vial deficiente y crítica
Navegación fluvial rudimentaria
Grupo de productores de base con estructura organizativa y administrativa débiles
Contaminación del agua por la extracción minera anti técnica


Potencialidades para el desarrollo de la parroquia
Importante complejo hidrográfico que podrían servir para el desarrollo de proyectos de riego.
Recursos territoriales fértiles para el desarrollo agropecuario.
Extensas tierras con potencialidad para la forestación y reforestación que permitirán lograr una economía forestal.
Cuantiosas riquezas ictiológicas que pueden derivarse en proyectos de procesamiento y comercialización hacia el exterior.
Conocimientos ancestrales 

[bookmark: _Hlk142668983]
Árbol de problemas
EFECTO FINAL 
Débil participación ciudadana para revalorizar los problemas ambientales que causa la conservación inadecuada de los espacios públicos, manejo de áreas verdes y  los desechos sólidos










EFECTO 2 
Dificultades de la participación de los ciudadanos de los espacios públicos, manejo de áreas verdes y  los desechos sólidos.
EFECTO 1  
Proliferación de plagas y enfermedades en la ciudadanía por el descuido de las áreas comunales

EFECTO 3 
Pobladores de la parroquia con escaso conocimiento para implementar acciones concretas en la parroquia








PROBLEMA CENTRAL
Débil participación del municipio en el mantenimiento de las áreas verdes y la recolección y traslado de los desechos sólidos que se produce en la parroquia







CAUSA 1 
Desconocimiento en el mantenimiento de los espacios públicos, manejo de áreas verdes y  los desechos sólidos produce acumulación de basura en las comunidades y recintos
CAUSA 2 
Información desactualizada, sobre la situación actual de los actores relacionados con de mantenimiento de los espacios públicos, manejo de áreas verdes y  los desechos sólidos
CAUSA 3 
Insuficientes políticas parroquiales que definan estrategias metodologías, herramientas y materiales, así como alianzas institucionales para la conservación de los espacios públicos, manejo de áreas verdes y  los desechos sólidos












CAUSA 2.1 
Deficientes mecanismos de seguimiento y monitoreo a los avances de gestión de los conocimientos ancestrales






Árbol de objetivos
EFECTO FINAL 
Excelente participación ciudadana para revalorizar los problemas ambientales que causa el mal manejo de los espacios públicos, manejo de áreas verdes y  los desechos sólidos









EFECTO 2 
[bookmark: _Hlk142670229]Excelente participación de los ciudadanos en el mantenimiento de los espacios públicos, manejo de áreas verdes y  los desechos sólidos.
EFECTO 3 
Pobladores de la parroquia con conocimiento y dispuestos en la implementación de acciones concretas en la parroquia
EFECTO 1  
Mejora en la calidad de vida por la reducción de vectores transmisores de  enfermedades en la ciudadanía








PROBLEMA CENTRAL
Parroquia 5 de junio se presenta en condiciones saludables para propios y extraños con la participación del municipio, en el mantenimiento de los espacios públicos y el mantenimiento de las áreas verdes en la parroquia








CAUSA 3 
Voluntad política de las autoridades parroquiales que definan estrategias metodologías, herramientas y materiales, así como alianzas institucionales para un manejo adecuado de  los espacios públicos y las áreas verdes
CAUSA 2 
Conocimiento sobre la situación actual de los actores relacionados con el manejo  de los desechos sólidos
CAUSA 1 
Conocimiento de manejo de desechos por los habitantes reduce la acumulación de basura en las comunidades y recintos











CAUSA 2.1 
Participación activa de las autoridades en el seguimiento y monitoreo a los avances de gestión de los conocimientos ancestrales








Matriz de involucrados

Tabla 1.
	GRUPOS
	INTERESES
	PROBLEMAS
PERCIBIDOS
	RECURSOS Y
MANDATOS

	Ministerio de Medio Ambiente
	Preservar el ecosistema
	a. El debilitamiento de los sistemas productivos locales, aumento de la contaminación pérdida de suelo que provoca la destrucción del ecosistema.
b. Deforestación y agotamiento de los recursos debido a un inadecuado manejo de los mismos que trae consigo la pérdida de agua, erosión y desaparición de especies de flora y fauna.
	PND
Ley de Medio
Ambiente

	Gobierno Parroquial
	Generación de Fuentes de empleo
Fortalecimiento de la comunidad y organizaciones
	Desempleo

Pérdida paulatina de la identidad territorial
	PND
COOTAD

	Gobierno Municipal
	Dotar de servicios básicos a todas las comunidades 
	Servicios básicos insuficientes 
	PND
COOTAD

	Recintos y comunidades
	La parroquia y sus recintos deben de estar en condiciones saludables
	Comunidades y recintos con mal manejo de los residuos producidos por los ciudadanos
	PDOT


Fuente: Gobierno Parroquial



3. MATRIZ DE  MARCO LÓGICO

3.1 Objetivo general y específicos
Objetivo general 
Diseñar e implementar un ambiente saludable  de la parroquia, para promover un desarrollo social, cultural y sostenido de los habitantes.

Componente 1
Diseñar e implementar la estructura del mantenimiento de los espacios públicos y manejo de las áreas verdes. Se realizarán acciones que permitan cumplir con este requerimiento de la parroquia, ya que esta es una competencia del Municipio, se definirá un modelo de gestión, nombrando un equipo que desarrollará el proyecto.

Componente 2
Ejecutar el Manejo de las áreas verdes. Se contará con la realización de actividades que permitan disponer de una parroquia en condiciones adecuadas de salubridad.

Componente 3
Monitorear y evaluar. Se contará con un informe de seguimiento y monitoreo de las estrategias emprendidas por los participantes, para promover un ambiente saludable para los pobladores de la parroquia.






3.2 Indicadores de resultado
Al final del proyecto, 70% de los espacios públicos de la cabecera parroquial mantenidas.

Al final del proyecto, 70% de las áreas verdes de la cabecera parroquial manejadas, libre de hierbas silvestres y desechos sólidos

Para finalizar el proyecto, 70% de los desechos sólidos son recolectados y trasladados al botadero municipal.

Para finalizar el proyecto, se cuenta con un informe de desempeño de la ejecución del proyecto, en función de las métricas establecidas para el seguimiento y la evaluación.
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3.3 Matriz de Marco Lógico 
	Resumen Narrativo de
Objetivos
	Indicadores Verificables Objetivamente
	Medios de Verificación
	Supuestos

	FIN:
Diseñar e implementar un ambiente saludable  de la parroquia, para promover un desarrollo social, cultural y sostenido de los habitantes.

	Parroquia  5 de junio   con un ambiente saludable al finalizar el proyecto
	Registros e informes. Fotografías,  inspección visual, encuestas por muestreo, etc.                                             Evaluación e informe final.
	Continuidad en la participación de los
Hombres y mujeres

Políticas locales y nacionales favorables.


	PROPÓSITO: (Objetivo General)
Diseñar e implementar el manejo de las áreas verde de la parroquia 5 de junio para disponer de un ambiente sano en beneficio de sus habitantes. 

	Al final del proyecto, 70% de los espacios públicos de la cabecera parroquial mantenidos 

Al final del proyecto, 70% de las  áreas verdes de la cabecera parroquial manejadas y libre de hierbas silvestres y desechos sólidos.

Para finalizar el proyecto, 70% de los desechos sólidos son recolectados y trasladados al botadero municipal.

Para finalizar el proyecto, se cuenta con un informe de desempeño de la ejecución del proyecto, en función de las métricas establecidas para el seguimiento y la evaluación.
	Espacios públicos y áreas verdes en condiciones saludables.  Archivos Fotográficos.  Observación directa.  Registro de Talleres de Capacitación. Informes de seguimiento y  Evaluación.
	Las Instituciones participantes han generado las condiciones políticas, económicas y técnicas para la ejecución del proyecto. 

Se dispone de recursos económicos de manera oportuna para el desarrollo efectivo del proyecto

	COMPONENTES
	
	
	

	C 1 Diseñar e implementar la estructura del mantenimiento de los espacios públicos y del manejo de  las áreas verdes. Se realizarán acciones que permitan cumplir con este requerimiento de la parroquia, ya que esta es una competencia del Municipio, se definirá un modelo de gestión, nombrando un equipo que desarrollará el proyecto.
	Un convenio elaborado al primer mes del proyecto.
Un equipo encargado de la ejecución del proyecto

	Informes. Memorias de capacitación, listado de participantes. Fotografías. Testimonios. Informes de seguimiento y  Evaluación. Reportes y memorias.

	Los habitantes están dispuestos a participar en el manejo de las áreas verdes para lograr una parroquia ejemplar.


	C 2 Ejecutar el Manejo de las áreas verdes. Se contará con la realización de actividades que permitan disponer de una parroquia en condiciones adecuadas de salubridad.
	70% de los espacios públicos mantenidas al finalizar el proyecto.
70% de las áreas verdes manejadas al finalizar el proyecto.
100% del material recolectado al finalizar el proyecto es trasladado al botadero municipal. 
	Informes. Memorias de capacitación, listado de participantes. Fotografías. Testimonios. Informes de seguimiento y  Evaluación. Reportes y memorias.
	Las autoridades del GADPR y Municipal asumen sus acuerdos, funciones y  competencias.


	C 3 Monitorear y evaluar. Se contará con un informe de seguimiento y monitoreo de las estrategias emprendidas por los participantes, para promover un ambiente saludable para los pobladores de la parroquia.
	Un informe realizado al final del proyecto.
	Observación directa, Informes de seguimiento y  Evaluación, fotografías. 

	Políticas estatales para incentivos de rescate de valores y cultura


	ACTIVIDADES:
C1.
Socialización proyecto 
Denominar los responsables de ejecución del proyecto

C2.
Contratación de 2 voluntarios mantenimiento de áreas verdes (medio tiempo)
Mantenimiento equipos
Adquisición de insumos
Adquisición de matamaleza
Adquisición de equipos y materiales
Mingas de los centros poblados de los recintos
C3.
Informe del proyecto
	






3.600,00


200,00
167,00
150,00
740,00
600,00
	Registro contable del GADPR.
	Asignación del presupuesto requerido y en el tiempo de la programación





 
4. Justificación

Pertinencia de la acción en relación con los objetivos y prioridades del programa
Esta propuesta esta emarcada para mejorar las condiciones de vida, ya que el problema del crecimiento de las hierbas silvestre en las áreas de deporte, las calles es permanente por las condiciones climáticas, con una mayor participación del Gobieno Autónomo Descentralizado y de la ciudadania en general se logrará mejorar la imagen de la parroquia. 

Es importante el manejo de las áreas verdes para minimizar sus implicancias en el medio ambiente y dar a conocer a la población en general la importancia del manejo de la áreas verdes desde una función  educadora y se tome conciencia de las implicancias en el medio ambiente, de tal manera los padres puedan impartir los conocimientos adquiridos y lo transmitan a sus hijos.


Descripción del grupo o grupo destinatarios y beneficiarios finales y número estimado 
· El  Gobierno Parroquial conformada por 5 miembros conforme lo establecido por la COOTAD.  Los miembros actuales,  tienen desde mayo del 2019 en sus funciones.
· Los beneficiarios directos son 1 mujer y 1 hombre, que  participan directamente en la ejecución de las actividades.

Descripción detallada de las actividades

Las actividades que habrá que emprender, para producir los resultados previstos son las que se describen a continuación:

Socialización de la propuesta a  la población involucrada para establecer acuerdos sobre las diferentes actividades a ejecutarse en el proyecto.

El Gobierno parroquial coordinará la socialización del proyecto con la participación de la población de la parroquia.

Con los representantes de las organizaciones locales se coordinará  la  convocatoria a una asamblea parroquial, para socializar el proyecto y establecer acuerdos. 

La participación de los niños en el proyecto es importante para cambiar de actitud desde los más pequeños, quienes aportan a cumplir con las metas del proyecto

Contratación de 2 voluntarios mantenimiento de los espacios públicos y el manejo de las  áreas verdes (medio tiempo)
Para cumplir con las actividades del mantenimiento de los espacios públicos y el mantenimiento de las áreas verdes de la parroquia, como el estadio, el cementerio, las calles libre de yerbas y desechos sólidos, se contratará dos personas que participaran como voluntarios en la parroquia, quienes trabajaran a medio tiempo.

Mantenimiento equipos
Los equipos por el uso requieren de mantenimiento, por lo que es necesario e importante que se realice un mantenimiento preventivo y correctivo para el buen funcionamiento

Adquisición de insumos
Para cumplir con la labor del mantenimiento de las áreas verdes es importante dotar de combustible, lubricantes, naylon, detergente, cloro, para la recolección y el traslado de los materiales y los desechos generados en el proceso de mantenimiento.

Adquisición de matamaleza
Para controlar el crecimiento agresivo de la hierba silvestre se adquiere herbicida sistémico para el control de la hierba de hoja larga.

Adquisición de equipos
Se adquirirá machetes, palas, carretilla, ratrillo, bomba de fumigar, escobas, cepillos y sacos  para cumplir con las labores del mantenimiento de las áreas verdes de la parroquia y sus recintos.

Mingas de los centros poblados de los recintos
Para cumplir en los recintos el  vocal responsable de la comisión de salud,  organizará mingas con la participación de los pobladores de los recintos, para lograr una buena presentación y salud de los habitantes de los recintos.

El aporte de los ciudadanos de la parroquia y los recintos es en especie.

Evaluación del proyecto.

Con la participación del Gobierno Parroquial se coordinará realizar una evaluación del proyecto, para mejorar la participación ciudadana en programas futuros.


4.1 Metodología
Métodos de ejecución y razones que justifican la elección de la metodología propuesta
Se trabajará con métodos participativos para facilitar diálogos abiertos e informativos sobre la ejecución del proyecto, en talleres para la construción de acuerdos que involucrarán a  toda la población de la cabecera parroquial.
La parroquia es responsable de mantener  espacios de  intercambios de  información, sobre los mecanismos para  el seguimiento y la ejecución de las actividades, con el apoyo del presidente del gobierno  Parroquial. 
La metodología aplicarse en la presente acción, responde a las necesidades y conocimientos que posee la población involucrada, ya que ha servido de medio para realizar una serie de actividades relacionadas al desarrollo de  la parroquia y sus comunidades.
La presidenta nombrará un administrador del proyecto quien velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar.

Procedimientos previstos para el seguimiento y la evaluación interna y/o externa
Los responsables directos del seguimiento del proyecto, es del presidente y el vocal de la comisión de salud del gobierno parroquial.
Como parte de la ley de Descentralización los gobiernos Parroquiales asumen responsabilidades y competencias, que les atribuye asumir funciones de autogestión, control y vigilancia de los procesos de desarrollo en sus parroquias.




4.2 
4.3 Duración y plan de acción

La duración de la acción será de 12 meses.
	ACTIVIDAD
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4

	C 1 Diseñar e implementar la estructura del manejo de las áreas verdes. 
	c
	 
	 
	 

	Socialización del proyecto
	x
	 
	 
	 

	Denominar los responsables de ejecución del proyecto
	x
	 
	 
	 

	C 2 Ejecutar el mantenimiento de  las áreas verdes. 
	x
	 
	 
	 

	Contratación de 2 voluntarios mantenimiento de áreas verdes (medio tiempo)
	x
	 
	 
	 

	Mantenimiento equipos
	x
	x
	x
	x

	Adquisición de insumos 
	x
	 
	 
	 

	Adquisición de matamaleza
	 
	 
	 
	 

	Adquisición de equipos y materiales
	x
	 
	 
	 

	Mingas de los centros poblados de los recintos
	x
	 
	 
	x

	C 3 Monitorear y evaluar. 
	 
	 
	 
	 

	Ejecución del proyecto
	x
	x
	x
	x

	Informe del proyecto
	x
	x
	x
	x
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5. RESULTADOS PREVISTOS



Repercusiones previstas en los grupos/beneficiarios destinatarios

La situación de los grupos/beneficiarios destinatarios

La situación actual de la población es que buscan mejorar la sanidad y limpieza, que permita visualizar las corresponsabilidades  en este sentido los valores los problemas identificados y la naturaleza ambiental. Se espera que al final del proyecto los pobladores de la parroquia hagan conciencia de los problemas del medio ambiente, creando en ella predisposición, motivación, sentido de responsabilidad y compromiso para trabajar individual y colectivamente en el manejo de las áreas verdes.



Resultados concretos

· Espacios públicos y áreas verdes de la parroquia con el manejo adecuado mejorando la salud de los habitantes y la imagen de la comunidad.



Efectos multiplicadores

· La  experiencia de la parroquia 5 de junio puede ser un referente para a otras comunidades puedan realizar manejo de áreas verdes, planteándose proyectos similares.




5.1 VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Análisis de impacto ambiental y riesgo
El proyecto no se presenta riesgos ambientales ni sociales, las actividades se ejecutarán con un mínimo impacto ambiental ya que se aplicará todas las medidas de protección personal para que los participantes y la comunidad no sufran afecciones.

Análisis de impacto ambiental y de riesgos
	
Categoría I

	IMPACTOS
	ACCIONES DE MITIGACION
	INDICADORES DE MONITOREO
	RESPONSABLE
	COSTOS

	Acumulación de desechos 
	Sensibilizar a los vendedores y consumidores sobre el reciclaje de los desechos y su posterior uso.
Recolectar todos los desechos para que lleve el carro recolector.
	Habitantes participan en el manejo de áreas verdes.

	Vecinos y expendedores
	Cada beneficiario se compromete a manejar

	Alteración del medio paisajístico
	Entierro de desechos que perjudican el paisaje.

	Parroquia libre de desechos.

	Vocal responsable de la comisión
	Cada beneficiario se compromete a manejar

	TOTAL
	
	
	US $
	0




Sostenibilidad Social
[bookmark: _Toc139938752]El  proyecto busca por un lado, el fortalecimiento de capacidades en la ciudadanía  de las comunidades y recintos para vivir en un ambiente saludable, y por otro lado, la gestión para evitar la proliferación de enfermedades por evitar los vectores.

El GADPR, no tiene un enfoque de trabajo para grupos específicos, sino que todas y todos las/os ciudadanas/os, son beneficiarios.


	Grupo de atención prioritaria
	Beneficiarios
	Beneficiarias

	Adolecentes
	
	

	Adulto Mayor
	
	

	Edad infantil
	
	

	Indígenas
	
	

	Afrodesendientes
	
	

	Montubios
	
	

	Inmigrantes
	
	

	Migrantes
	
	

	Mujeres embarazadas
	
	

	Personas con discapacidad
	
	

	Personas en situación de riesgo
	
	

	Personas privadas de libertad
	
	

	Personas que adolezcan enfermedades catastrófica
	
	

	Víctimas de desastres naturales
	
	

	Víctimas de maltrato infantil
	
	

	Víctimas de violencia doméstica
	
	




































6. 


7. PRESUPUESTO DE LA ACCIÓN SIN IVA
	ACTIVIDAD
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P. UNITARIO
	TOTAL
	GAD PARROQUIAL
	COMUNIDAD

	C 1 Diseñar e implementar la estructura del manejo de las áreas verdes. 
	c
	
	
	
	
	

	Socialización del proyecto
	Evento
	
	
	                  -   
	
	

	Denominar los responsables de ejecución del proyecto
	Responsable
	
	                  -   
	
	

	C 2 Ejecutar el mantenimiento de  las áreas verdes. 
	c
	
	
	                  -   
	
	

	Contratación de 2 voluntarios mantenimiento de áreas verdes (medio tiempo)
	mes
	4
	900
	     3.600,00 
	           3.600,00 
	                  -   

	Mantenimiento equipos
	año
	1
	200
	         200,00 
	              200,00 
	                  -   

	Adquisición de insumos 
	global
	1
	167
	         167,00 
	              167,00 
	                  -   

	Adquisición de matamaleza
	caneca
	1
	150
	         150,00 
	              150,00 
	                  -   

	Adquisición de equipos y materiales
	global
	1
	740
	         740,00 
	              740,00 
	                  -   

	Mingas de los centros poblados de los recintos
	minga
	2
	600
	     1.200,00 
	              600,00 
	         600,00 

	C 3 Monitorear y evaluar. 
	
	
	
	
	
	

	Ejecución del proyecto
	
	
	
	
	
	

	Informe del proyecto
	Proyecto
	
	
	                  -   
	
	

	TOTAL SIN IVA
	
	
	
	     6.057,00 
	           5.457,00 
	         600,00 

	Porcentaje
	
	
	
	
	                90,09 
	             9,91 







8. 
9. CONCLUSIONES

Al examinar la realidad dentro de la parroquia se evidencia la falta de participación y compromiso con el mantenimiento de los espacios públicos y el manejo de las áreas verdes, podemos concluir que:
· Los espacios públicos y las áreas verdes, merecen la atención de todos los habitantes y autoridades de la parroquia.
· El propósito del proyecto es contribuir al desarrollo de los recintos y la cabecera parroquial.

Atentamente, 



	

Sr. xxxx
PRESIDENTA DEL GAD PARROQUIAL        
	

Sr. xxxx
VOCAL COMISION SALUD

	







Sr. xxxx
VOCAL COMISION SOCIALES
	







Sra.
SECRETARIA GAD 
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