

FICHA DE PROYECTO

Realizado por:	Julio Yépez Prieto	Fecha:	29/8/2022
Teléfono	939685103	Mail	jyopez@conagopareesmeraldas.gob.ec
Funcionario responsable del proyecto			
Nombres Completos	Karen Campo	Cargo	JEFE PROVINCIAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO CONAGOPARE-E
Teléfono	985477608	Mail	karen.campo@conagopareesmeraldas.gob.ec
Información General			
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento del CONAGOPARE Esmeraldas mediante la elaboración de documentos técnicos para la gestión administrativa y financiera al servicio de las 57 parroquias de la provincia de Esmeraldas		
Representante Legal	Tec. Iver Quiñonez		
Instancia organizativa territorial desconcentrada solicitante	CONAGOPARE ESMERALDAS		
Correo electrónico	info@conagopareesmeraldas.gob.ec		
N° de teléfono	062710848 - 062712063		
Dirección	Jr. Coronel y Jaime Roldós Aguilera (a lado de gasolinera Primax) Esmeraldas		
Fecha de inicio esperada	01 de octubre del 2022		
Fecha de finalización Prevista	31 de diciembre del 2022		
Costo	\$12.000		
Descripción			
Antecedentes	<p>La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 226 dispone: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución". También, en el artículo 227 establece: "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y evaluación".</p> <p>El artículo 152 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD–, establece: "(...) Responsables del fortalecimiento institucional.- El diseño del proceso de fortalecimiento institucional corresponderá al Consejo Nacional de Competencias, en coordinación con las entidades asociativas de los gobiernos autónomos descentralizados correspondientes. Para su ejecución podrá establecer convenios con el organismo público encargado de la formación de los servidores públicos, las asociaciones de gobiernos autónomos descentralizados, universidades, institutos de capacitación de los gobiernos autónomos descentralizados, organizaciones no gubernamentales, los cuales conformarán la red de formación y capacitación (...)".</p> <p>El numeral 12 del artículo 7 del Estatuto del CONAGOPARE determina como uno de los objetivos del CONAGOPARE: "Propender al fortalecimiento económico y técnico de las instancias Territoriales Provinciales, así como de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales del Ecuador, con sus recursos";</p>		
Objetivo	Incrementar la cobertura de asistencia técnica a los Gobiernos Parroquiales mediante la contratación de personal técnico especializado en base a las necesidades de la provincia		

Entregables	R1.	1	Unidad(es) de la instancia provincial fortalece su estructura a traves de	la contratacion de un tecnico especializado en administracion, para que elabore documentos técnicos y brinde asistencia técnica
	R2.	1	Unidad(es) de la instancia provincial fortalece su estructura a traves de	la contratación de un técnico especializado en ciencias jurídicas, para la elaboración de documentos jurídicos y brindar asistencia técnica
	R3.	1	Unidad(es) de la instancia provincial fortalece su estructura a traves de	la contratación de un técnico especializado en proyectos, para elaboración de guías y brindar asistencia técnica

Planificación por actividad/trimestre

Planifica y establece las actividades principales y fechas para los resultados clave del proyecto.	1	Unidad(es) de la instancia provincial fortalece su estructura	la contratación de un técnico especializado en a	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Notas
	Actividad 1	Elaboración de un documento con una propuesta de mejoramiento de la gestión administrativa de los GAD parroquiales		x				
	Actividad 2	Elaboración de un documento guía para formulación de presupuestos conforme la norma vigente		x				
	Actividad 3	Brindar asistencia técnica a 15 gobiernos parroquiales en temas administrativos, financieros o tributarios		x				
	Actividad 4							
	Actividad 5							
	Actividad 6							
	1	Unidad(es) de la instancia provincial fortalece su estructura	la contratación de un técnico especializado en c	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Notas
	Actividad 1	Elaboración de un documento con la propuesta de normativa para la creación de organizaciones sociales que fomenten la producción, etc		x				
	Actividad 2	Elaboración de un documento guía para contratación de personal conforme la normativa vigente, desde el proceso de selección hasta la finalización del contrato		x				
Actividad 3	Brindar asistencia técnica a 15 gobiernos parroquiales sobre las directrices de liquidación de las autoridades y funcionarios del período 2019-2023		x					
Actividad 4								

	Actividad 5						
	Actividad 6						
	1	Unidad(es) de la instancia provincial fortalece su estructura la contratación de un técnico especializado en p	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Notas
	Actividad 1	Elaboración de un documento guía para formulación y evaluación de proyectos sociales y de infraestructura para los GAD	x				
	Actividad 2	Elaboración de un documento guía para la formulación y evaluación de proyectos que impulsen la producción y/o reactivación económica orientada a la articulación con el GAD provincial	x				
	Actividad 3	Brindar asistencia técnica a 15 gobiernos parroquiales en presupuesto, elaboración y evaluación de planes operativos anuales	x				
	Actividad 4						
	Actividad 5						
	Actividad 6						

Definición de Costos por resultado

COSTO POR RESULTADO								
	Resultado 1		\$					4.000,00
	Resultado 2		\$					4.000,00
	Resultado 3		\$					4.000,00
	TOTAL							12.000,00
CAMBIOS	Descripción			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
Resultado 1.								
Resultado 2.								
Resultado 3.								

Descripción de Riesgos

Riesgos		Que los recursos no se asignen oportunamente
Descripción de Observaciones		
Observaciones		La contraparte del proyecto será asumida por en ente Asociativo Provincial

Firmas:

Tec.Iver Quiñonez
**PRESIDENTE CONAGOPARE PROVINCIAL DE
ESMERALDAS**

CPA. Karen Campo Klinger
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

Ing. Julio Yépez Prieto
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO

