

NOMBRE DEL PROYECTO: Manejo de áreas verdes en la Parroquia San Francisco de Onzole, cantón Eloy Alfaro en la Provincia de Esmeraldas

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE ONZOLE

LUGAR: SAN FRANCISCO DE ONZOLE

AÑO: 2022

1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO

1.1. Nombre del Proyecto: Manejo de áreas verdes en la Parroquia San Francisco de Onzole, cantón Eloy Alfaro en la Provincia de Esmeraldas.

1.2. Objetivo PND: Creación de oportunidades 2021-2025

Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales con énfasis en pueblos y nacionalidades

1.3. ODS:

Trabajo decente y crecimiento económico

1.4. Sector, subsector y tipo de inversión

Macro sector	Sector	Código	Subsector
Social	Equipamiento Urbano y Vivienda	A0606	Desechos sólidos

1.5. Objetivo estratégico PDOT:

Mejorar la calidad de vida de los y las ciudadanas de la parroquia con el fortalecimiento de la seguridad, actividades sociales, culturales, recreativas y atención a los grupos vulnerables.

1.6. Meta PDOT:

Ejecutar 11 programas y/o proyectos de beneficio social en la parroquia San Francisco de Ónzole hasta el 2023

1.7. Indicador PDOT:

Número de programas y/o proyectos sociales realizados

1.8. Competencia GADPR:

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente

1.9. Ubicación del Proyecto:

Provincia:	Esmeraldas
Cantón:	Eloy Alfaro
Parroquia:	San Francisco de Onzole
Comunidad:	
Coordenadas:	X
	Y

1.10. Instituciones u Organizaciones involucradas:

a. GAD Ejecutor: Gobierno Parroquial de San Francisco de Onzole

b. Cofinanciadores:

NO ()

SI (X) Quiénes: Comunidad
Municipio

1.11. Principal responsable del Proyecto:

AUTORIDAD	NOMBRE	CORREO	CELULAR
Presidente:	Dobert Medina Quintero	dobertmedina@gmail.com	985389226
Vicepresidente:	Luis Viviano Tenorio Rangel	vivianotenorio2020@gmail.com	
Vocal:	Yeiser Guillermo Corozo Reyes	yeisercorozo2020@gmail.com	
Vocal:	Beronica Corozo Arroyo	berocorozo@gmail.com	
Vocal:	Gelli Gabriela Caicedo Quiñonez	gabrielacaicedo2020@gmail.com	

1.12 Número de beneficiarios del Proyecto:

BENEFICIARIOS	DIRECTOS	INDIRECTOS
Mujeres	1	662
Hombres	1	768
Total	2	1450

1.13. Síntesis del Presupuesto:

ACTORES	US \$	PORCENTAJE
GOBIERNO PARROQUIAL:	2.500,00	100
Comunidad:		
Otros:		
Total Presupuesto:	2.500,00	100

1.14. Plazo de ejecución:

10 meses


1.15. Fecha de presentación del Proyecto:

(Año) (Mes) (Día)
2022 02 21

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

La parroquia San Francisco de Onzole se encuentra ubicada en el occidente del cantón Eloy Alfaro; limita al norte con la parroquia Anchayacu, al sur con la parroquia Santo Domingo de Ónzole, al este con las parroquias San José de Cayapas y Atahualpa; al oeste con la parroquia Montalvo. Cuenta con 7 recintos y 7 caseríos y la cabecera parroquial; el acceso a unas comunidades es a través de los ríos, principalmente, el Ónzole, a las demás se llega por caminos transitables por bestias de cargas y a pie. Actualmente se está abriendo y adecuando el camino carrozable que va desde la parroquia Lagarto del cantón Rioverde hasta la cabecera parroquial, pero solo se llega en verano.

Los centros poblados no son considerados áreas urbanas ya que no cuentan con los principales servicios básicos, los mismos que han ido creciendo en forma desordenada. En la parroquia, no existen asentamientos 100% consolidados, más bien son asentamientos que se encuentran dispersos a lo largo de los ríos y caminos secundarios. Esta parroquia no cuenta con una normativa de uso y ocupación de Suelo. La cabecera parroquial, aunque crece en forma desordenada, de a poco va tomando características que permitirán consolidarla y dotarla de los servicios que requiere la vida en comunidad.



El proyecto de Manejo de áreas verdes en la Parroquia San Francisco de Onzole, cantón Eloy Alfaro en la Provincia de Esmeraldas priorizado por el Gobierno Parroquial, posibilita el conocimiento de realizar actividades para mejorar el medio ambiente; este proyecto consiste en promover una clara conciencia sobre el manejo adecuado de la higiene y preservación del medio ambiente, para prevenir las enfermedades y lograr un bienestar de salud y una calidad de vida saludable. , por lo que el Gobierno Parroquial considera el Manejo de áreas verdes, así como para el desarrollo de la parroquia, como se indica en el Plan Nacional del Buen Vivir en el OBJETIVO 3, que indica lo siguiente: “Mejorar la calidad de vida de la población” y la competencia de la parroquia “Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno”.

Este proyecto además permitirá la integración de los diferentes actores por la convivencia en las actividades a realizarse, los niños y jóvenes adquieran conciencia de los problemas del medio ambiente, creando en ella

predisposición, motivación, sentido de responsabilidad y compromiso para trabajar individual y colectivamente en el manejo de residuos sólidos.

Identificación, descripción y diagnóstico del problema

Los Principales Problemas

El debilitamiento de los sistemas productivos locales, aumento de la contaminación y pérdida de suelo fértil que provoca la destrucción del ecosistema.

Bajos niveles de escolaridad de los productores.

Alto porcentaje de Unidades de Producción Agropecuaria sin título de propiedad.

Escaso apoyo técnico a los productores agrícolas y desarrollo tecnológico

Bajo nivel de formación de las personas productoras en el sector agrícola.

Altos niveles de intermediación de la producción agrícola.

Pocas familias comercializan asociativamente la producción de cacao

Alta tasa de deforestación

Bajos niveles de remuneración para la gran mayoría de trabajadores agrícolas.

Concentración de la tierra en pocas manos

Subutilización de tierras aptas la agricultura, utilizadas para la ganadería.

Escaso financiamiento

Red vial deficiente y crítica

Navegación fluvial rudimentaria

Grupo de productores de base con estructura organizativa y administrativa débiles

Potencialidades para el desarrollo de la parroquia

Importante complejo hidrográfico que podrían servir para el desarrollo de proyectos de riego.


Recursos territoriales fértiles para el desarrollo agropecuario.

Extensas tierras con potencialidad para la forestación y reforestación que permitirán lograr una economía forestal.

Cuantiosas riquezas ictiológicas que pueden derivarse en proyectos de procesamiento y comercialización hacia el exterior.

Conocimientos ancestrales

Árbol de problemas



Matriz de involucrados

Tabla 1.

GRUPOS	INTERESES	PROBLEMAS PERCIBIDOS	RECURSOS Y MANDATOS
Ministerio de Medio Ambiente	Preservar el ecosistema	a. El debilitamiento de los sistemas productivos locales, aumento de la contaminación pérdida de suelo que provoca la destrucción del ecosistema. b. Deforestación y agotamiento de los recursos debido a un inadecuado manejo de los mismos que trae consigo la pérdida de agua, erosión y desaparición de especies de flora y fauna.	PND Ley de Medio Ambiente
Gobierno Parroquial	Generación de Fuentes de empleo Fortalecimiento de la comunidad y organizaciones	Desempleo Pérdida paulatina de la identidad territorial	PND COOTAD
Gobierno Municipal	Dotar de servicios básicos a todas las comunidades	Servicios básicos insuficientes	PND COOTAD
Recintos y comunidades	La parroquia y sus recintos deben de estar en condiciones saludables	Comunidades y recintos con mal manejo de los residuos producidos por los ciudadanos	PDOT

Fuente: Gobierno Parroquial

3. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

3.1 Objetivo general y específicos

Objetivo general

Diseñar e implementar un ambiente saludable de la parroquia, para promover un desarrollo social, cultural y sostenido de los habitantes.

Componente 1

Diseñar e implementar la estructura del manejo de las áreas verdes. Se realizarán acciones que permitan cumplir con este requerimiento de la parroquia, ya que esta es una competencia del Municipio, se definirá un modelo de gestión, nombrando un equipo que desarrollará el proyecto.

Componente 2

Ejecutar el Manejo de las áreas verdes. Se contará con la realización de actividades que permitan disponer de una parroquia en condiciones adecuadas de salubridad.

Componente 3

Monitorear y evaluar. Se contará con un informe de seguimiento y monitoreo de las estrategias emprendidas por los participantes, para promover un ambiente saludable para los pobladores de la parroquia.

3.2 Indicadores de resultado

Al final del proyecto, 100% de las la áreas verdes de la cabecera parroquial manejadas y libre de hierbas silvestres

Para finalizar el proyecto, 100% de los desechos sólidos son recolectados y trasladados al botadero municipal.

Para finalizar el proyecto, se cuenta con un informe de desempeño de la ejecución del proyecto, en función de las métricas establecidas para el seguimiento y la evaluación.

3.3 Matriz de Marco Lógico

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Medios de Verificación	Supuestos
<p>FIN: Diseñar e implementar un ambiente saludable de la parroquia, para promover un desarrollo social, cultural y sostenido de los habitantes.</p>	<p>Parroquia San Francisco de Onzole con un ambiente saludable al finalizar el proyecto</p>	<p>Registros e informes. Fotografías, inspección visual, encuestas por muestreo, etc. Evaluación e informe final.</p>	<p>Continuidad en la participación de los Hombres y mujeres Políticas locales y nacionales favorables.</p>
<p>PROPÓSITO: (Objetivo General) Diseñar e implementar el manejo de las áreas verde de la parroquia San Francisco de Onzole para disponer de un ambiente sano en beneficio de sus habitantes.</p>	<p>Al final del proyecto, 100% de las la áreas verdes de la cabecera parroquial manejadas y libre de hierbas silvestres</p> <p>Para finalizar el proyecto, 100% de los desechos sólidos son recolectados y trasladados al botadero municipal.</p> <p>Para finalizar el proyecto, se cuenta con un informe de desempeño de la ejecución del proyecto, en función de las métricas establecidas para el seguimiento y la evaluación.</p>	<p>Calles y áreas verdes en condiciones saludables. Archivos Fotográficos. Observación directa. Registro de Talleres de Capacitación. Informes de seguimiento y Evaluación.</p>	<p>Las Instituciones participantes han generado las condiciones políticas, económicas y técnicas para la ejecución del proyecto.</p> <p>Se dispone de recursos económicos de manera oportuna para el desarrollo efectivo del proyecto</p>
COMPONENTES			
<p>C 1 Diseñar e implementar la estructura del manejo de las áreas verdes. Se realizarán acciones que permitan cumplir con este requerimiento de la parroquia, ya que esta es una competencia del Municipio, se definirá un modelo de gestión, nombrando un equipo que desarrollará el proyecto.</p>	<p>Un convenio elaborado al primer mes del proyecto. Un equipo encargado de la ejecución del proyecto</p>	<p>Informes. Memorias de capacitación, listado de participantes. Fotografías. Testimonios. Informes de seguimiento y Evaluación. Reportes y memorias.</p>	<p>Los habitantes están dispuestos a participar en el manejo de las áreas verdes para lograr una parroquia ejemplar.</p>
<p>C 2 Ejecutar el Manejo de las áreas verdes. Se contará con la realización de actividades que permitan disponer de una</p>	<p>100% de las áreas verdes manejadas al finalizar el proyecto. 100% del material recolectado al finalizar el proyecto.</p>	<p>Informes. Memorias de capacitación, listado de participantes. Fotografías.</p>	<p>Las autoridades del GADPR y Municipal asumen sus acuerdos, funciones y competencias.</p>

parroquia en condiciones adecuadas de salubridad.		Testimonios. Informes de seguimiento y Evaluación. Reportes y memorias.	
C 3 Monitorear y evaluar. Se contará con un informe de seguimiento y monitoreo de las estrategias emprendidas por los participantes, para promover un ambiente saludable para los pobladores de la parroquia.	Un informe realizado al final del proyecto.	Observación directa, Informes de seguimiento y Evaluación, fotografías.	Políticas estatales para incentivos de rescate de valores y cultura
<p>ACTIVIDADES:</p> <p>C1. Socialización proyecto Denominar los responsables de ejecución del proyecto</p> <p>C2. Contratación de voluntarios mantenimiento de áreas verdes</p> <p>C3. Informe del proyecto</p>	2.500,00	Registro contable del GADPR.	Asignación del presupuesto requerido y en el tiempo de la programación

4. Justificación

Pertinencia de la acción en relación con los objetivos y prioridades del programa

Esta propuesta esta emarcada para mejorar las condiciones de vida, ya que el problema del crecimiento de las hierbas silvestre en las áreas de deporte, las calles es permanente por las condiciones climáticas, con una mayor participación del Gobierno Autónomo Descentralizado y de la ciudadanía en general se logrará mejorar la imagen de la parroquia.

Es importante el manejo de las áreas verdes para minimizar sus implicancias en el medio ambiente y dar a conocer a la población en general la importancia del manejo de la áreas verdes desde una función educadora y se tome conciencia de las implicancias en el medio ambiente, de tal manera los padres puedan impartir los conocimientos adquiridos y lo transmitan a sus hijos.

Descripción del grupo o grupo destinatarios y beneficiarios finales y número estimado

- El Gobierno Parroquial conformada por 5 miembros conforme lo establecido por la COOTAD. Los miembros actuales, tienen desde mayo del 2019 en sus funciones.
- Los beneficiarios directos son 1 mujeres y 1 hombres, que participan directamente en la ejecución de las actividades.

Descripción detallada de las actividades

Las actividades que habrá que emprender, para producir los resultados previstos son las que se describen a continuación:

Socialización de la propuesta a la población involucrada para establecer acuerdos sobre las diferentes actividades a ejecutarse en el proyecto.

El Gobierno parroquial coordinará la socialización del proyecto con la participación de la población de la parroquia.

Con los representantes de las organizaciones locales se coordinará la convocatoria a una asamblea parroquial, para socializar el proyecto y establecer acuerdos.

La participación de los niños en el proyecto es importante para cambiar de actitud desde los más pequeños, quienes aportan a cumplir con las metas del proyecto

Personal: Limpieza (2) personas.

Para cumplir con las actividades se contratará tres personas que participaran como voluntarios en la parroquia.

Evaluación del proyecto.

Con la participación del Gobierno Parroquial se coordinará realizar una evaluación del proyecto, para mejorar la participación ciudadana en programas futuros.

4.1 Metodología

Métodos de ejecución y razones que justifican la elección de la metodología propuesta

Se trabajará con métodos participativos para facilitar diálogos abiertos e informativos sobre la ejecución del proyecto, en talleres para la construcción de acuerdos que involucrarán a toda la población de la cabecera parroquial.

La parroquia es responsable de mantener espacios de intercambios de información, sobre los mecanismos para el seguimiento y la ejecución de las actividades, con el apoyo del presidente del gobierno Parroquial.

La metodología aplicarse en la presente acción, responde a las necesidades y conocimientos que posee la población involucrada, ya que ha servido de medio para realizar una serie de actividades relacionadas al desarrollo de la parroquia y sus comunidades.

Procedimientos previstos para el seguimiento y la evaluación interna y/o externa

Los responsables directos del seguimiento del proyecto, es del presidente y el vocal de la comisión de salud del gobierno parroquial.

Como parte de la ley de Descentralización los gobiernos Parroquiales asumen responsabilidades y competencias, que les atribuye asumir funciones de autogestión, control y vigilancia de los procesos de desarrollo en sus parroquias.

5. RESULTADOS PREVISTOS

Repercusiones previstas en los grupos/beneficiarios destinatarios

La situación de los grupos/beneficiarios destinatarios

La situación actual de la población es que buscan mejorar la sanidad y limpieza, que permita visualizar las corresponsabilidades en este sentido los valores los problemas identificados y la naturaleza ambiental. Se espera que al final del proyecto los pobladores de la parroquia hagan conciencia de los problemas del medio ambiente, creando en ella predisposición, motivación, sentido de responsabilidad y compromiso para trabajar individual y colectivamente en el manejo de las áreas verdes.

Resultados concretos

- Áreas verdes de la parroquia con el manejo adecuado de las áreas verdes

Efectos multiplicadores

- La experiencia de la parroquia San Francisco de Onzole puede ser un referente para a otras comunidades puedan realizar manejo de áreas verdes, planteándose proyectos similares.

5.1 VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Análisis de impacto ambiental y riesgo

El proyecto no se presenta riesgos ambientales ni sociales, las actividades se ejecutarán con un mínimo impacto ambiental ya que se aplicará todas las medidas de protección personal para que los participantes y la comunidad no sufran afecciones.

Análisis de impacto ambiental y de riesgos

Categoría I				
IMPACTOS	ACCIONES DE MITIGACION	INDICADORES DE MONITOREO	RESPONSABLE	COSTOS
Acumulación de desechos	Sensibilizar a los vendedores y consumidores sobre el reciclaje de los desechos y su posterior uso. Recolectar todos los desechos para que lleve el carro recolector.	Habitantes participan en el manejo de áreas verdes.	Vecinos y expendedores	Cada beneficiario se compromete a manejar
Alteración del medio paisajístico	Entierro de desechos que perjudican el paisaje.	Parroquia libre de desechos.	Vocal responsable de la comisión	Cada beneficiario se compromete a manejar
TOTAL			US \$	o

Sostenibilidad Social

El proyecto busca por un lado, el fortalecimiento de capacidades en la ciudadanía de las comunidades y recintos para vivir en un ambiente saludable, y por otro lado, la gestión para evitar la proliferación de enfermedades por evitar los vectores.

El GADPR, no tiene un enfoque de trabajo para grupos específicos, sino que todas y todos las/os ciudadanas/os, son beneficiarios.

Grupo de atención prioritaria	Beneficiarios	Beneficiarias
Adolescentes		
Adulto Mayor		
Edad infantil		
Indígenas		
Afrodesendientes		
Montubios		
Inmigrantes		
Migrantes		
Mujeres embarazadas		
Personas con discapacidad		
Personas en situación de riesgo		
Personas privadas de libertad		
Personas que adolezcan enfermedades catastrófica		
Víctimas de desastres naturales		
Víctimas de maltrato infantil		
Víctimas de violencia doméstica		

6. PRESUPUESTO DE LA ACCIÓN SIN IVA

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
C 1 Diseñar e implementar la estructura del manejo de las áreas verdes.				
	c			
Socialización del proyecto	Evento			-
Denominar los responsables de ejecución del proyecto	Responsable			-
C 2 Ejecutar el Manejo de las áreas verdes.				
	c			-
Contratación de voluntarios mantenimiento de áreas verdes	mes	10	250	2.500,00
C 3 Monitorear y evaluar.				
Informe del proyecto	Proyecto			-
TOTAL SIN IVA				2.500,00

7. CONCLUSIONES

Al examinar la realidad dentro de la parroquia se evidencia la falta de participación y compromiso con las áreas verdes, podemos concluir que:

- Las áreas verde, merecen la atención de todos los habitantes y autoridades de la parroquia.
- El propósito del proyecto es contribuir al desarrollo de los recintos y la cabecera parroquial.

Atentamente,

Sr. xxxx
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL

Sr. xxxx
VOCAL COMISION SOCIALES

Sr. xxxx
VOCAL COMISION SOCIALES

Sra.
SECRETARIA GAD

